

FGL Fraktionsbüro

Von: Baudezernat
Gesendet: Mittwoch, 6. Oktober 2021 15:34
An: 'Anja Padberg'; Pschorr, Simon; Müller-Neff, Peter
Cc: Ast, Marilena; Lagrutta, Michele; Kopf, Uwe; Holder, Michael; BM
Langensteiner-Schönborn, Karl; OB Burchardt, Uli; CDU Fraktionsbüro; FDP
Fraktionsbüro; FGL Fraktionsbüro; FWK Fraktionsbüro; JFK Fraktionsbüro;
LLK Büro; SPD Fraktionsbüro
Betreff: WG: Dettingen- Schmidtenbühl

Sehr geehrte Frau Padberg,
sehr geehrte Frau Schmidt,
sehr geehrte Damen und Herren,

vielen Dank für Ihre Anfragen.

Wir haben das Tiefbauamt um eine Stellungnahme gebeten die uns zwischenzeitlich wie folgt vorliegt:

Sowohl im Gemeinderat am 27.01.2021 als auch im TUA am 23.02.2021 wurde von unserer Seite die Zusage gemacht, die Fertigstellung der Erschließungsstraßen im Schmidtenbühl entgegen der ursprünglichen Planung vorzuziehen. Da die noch erforderlichen Leistungen in 2021 nicht durch eigenes Personal zu erbringen waren, wurden hierfür in den Haushaltsberatungen 100.000 € für die externe Planung in 2021 zur Verfügung gestellt.

Der entsprechende Haushalt wurde am 01.06.2021 genehmigt.

Die Anfragen an die externen Ingenieurbüros (Beauftragung der Leistungsphasen 6 und 7, Vorbereitung der Vergabe und Mitwirkung bei der Vergabe sowie der örtlichen Bauleitung) wurden daraufhin von uns erarbeitet und drei externe Büros konnten am 17.09.2021 angeschrieben werden. Eine Rückmeldung liegt uns seit Anfang dieser Woche vor. Die weiteren Rückmeldungen wurden uns auf Ende dieser Woche und Anfang nächster Woche zugesagt.

Der Ablaufplan sieht die Vergabe der Ingenieurleistungen bis Mitte Oktober vor. Wir gehen davon aus, dass das Ingenieurbüro anschließend 4 – 6 Wochen für die Erstellung des Leistungsverzeichnisses benötigt. Die Ausschreibung und Submission kann nach Erarbeitung der Leistungsphase 6 erfolgen, so dass wir die Leistungen Anfang Januar ausschreiben können und sodann umgehend (unter Einhaltung der Prüf- und Zuschlagsfristen) vergeben bzw. beauftragen.

Mit dem Start der Bauarbeiten rechnen wir im 1. Quartal 2022, die Bauzeit beträgt sechs bis neun Monate. Für das gesamte Projekt sind 1,2 Mio. vorgesehen. Eine Anwohnerinformation wird entsprechend im Amtsblatt und für den Ortschaftsrat vorbereitet. Über den aktuellen Stand berichten wir bei der Halbjahresinformation der laufenden Baumaßnahmen im TUA.

Sehr geehrte Damen und Herren, wir hoffen Ihre Fragen damit beantwortet zu haben. Für weitere Rückfragen stehen Ihnen gerne Herr Kopf (Tel: 07531-900 2700 und Herr Lagrutta 07531-900 2722 vom Tiefbauamt zur Verfügung).

Mit freundlichen Grüßen aus der Konzilstadt Konstanz

Karl Langensteiner-Schönborn

Karl Langensteiner-Schönborn
Bürgermeister

Stadt Konstanz | Baudezernat
Untere Laube 24 | 78462 Konstanz
Tel. +49 7531 900-2501 | Fax: +49 7531 900-12 2501
Baudezernat@konstanz.de | www.konstanz.de

Die Stadt Konstanz bei [facebook](#) | [twitter](#) | [instagram](#) | [youtube](#)

